

2023년 상반기 상주영천고속도로 정기점검 일정표

1주차

2023-04-03(월)	1팀 (이부장, 이사원)	2팀 (황부장, 전대리)	-
	8공구 교량	10공구 교량	-
2023-04-04(화)	1팀 (전대리, 이사원)	2팀 (황부장, 이부장)	-
	교량 6공구, 7공구 +옹벽	교량 5,8,9,10 공구 + 옹벽	-
2023-04-05(수)	교량팀 (정이사, 전대리, 이사원)	대구 팀 (이부장, 장부장, 황부장, 손과장)	
	교량 6공구 2종+ 3, 4공구	-	-
2023-04-06(목)	교량1팀 (이부장, 황부장)	교량2팀 (정이사, 장부장, 이사원)	교량3팀 (손과장, 전대리)
	교량 1공구 + 자투리(3공구)	교량 2공구 + 자투리(3공구)	옹벽
2023-04-07(금)	교량1팀 (이부장, 황부장)	교량2팀 (정이사, 장부장, 이사원)	-
	반정교+영천CT + 상주방향 미비된거	반정교+영천CT + 상주방향 미비된거	-

2023년 상반기 상주영천고속도로 정기점검 일정표

2주차

2023-04-10(월)	1팀 (정이사, 이부장, 황부장)	2팀 (장부장, 손과장, 전대리)	
	점검로	점검로	
2023-04-11(화)	사면팀 5인 (정이사, 장부장(운전), 황부장(운전), 손과장, 전대리)	교량1팀 (이부장, 이사원)	차량3대
	사면 50%	5공구 효령터널 5공구 중구터널	
2023-04-12(수)	사면팀 5인 (정이사, 장부장(운전), 황부장(운전), 손과장, 전대리)	터널2팀 (이부장, 황부장)	차량3대
	사면 50%	4공구 평호터널 5공구 불로터널	
2023-04-13(목)	교량1팀 (이부장, 정이사)	교량2팀 (정이사, 손과장, 이사원)	사면1팀 (장부장, 전대리)
	서울방향 포장	영천방향 포장	사면 정면전경
2023-04-14(금)	교량1팀 (정이사, 이부장, 황부장, 이사원)	교량2팀 (장부장, 손과장, 전대리)	-
	화산jct 사면(58,59,60,61) + 교량 + 미비된 교량	화산jct 사면(58,59,60,61) + 교량 + 미비된 교량	-

2023년 상반기 상주영천고속도로 정기점검 일정표

3주차

2023-04-17(월)	1팀 (이부장, 이사원)		
	방음벽 조사		
2023-04-18(화)	1팀 (이부장, 이사원)		
	터널 미비된것		
2023-04-19(수)	1팀 (이부장, 이사원)		
	터널 미비된것		