(주)명성엔지니어링

주소: 경기도 성남시 분당구 야탑로 69번길 18 / 전화(031)886-7422 / 팩스(031)707-7473 담당 : 정지운

문서번호 : 2022-05-023

시행일자 : 2022년 05월 23일

수　　신 : 한국전력공사 남서울본부

참　　조 : 토건운영부장

선결			지시		
접수	일자		결재공람		
	번호				
처리과					
담당자					
심사자			심사일		

제목 : 2021년 송전맨홀 정밀안전점검 용역(영등포전력지사) 준공계 제출건

1. 귀 공사의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 귀 공사와 계약 체결한 [2021년 송전맨홀 정밀안전점검 용역(영등포전력지사)]과 관련하여 준공을 붙임과 같이 청구하오니 지급하여 주시기 바랍니다.

- 붙임 서류

1. 준공계
2. 준공검사원
3. 성과품 목록 및 사진대지
4. 대금청구서

(주)명성엔지니어링

대표이사　김　선　무

준 공 계

1. 용 역 명 : 2021년 송전맨홀 정밀안전점검용역(영등포전력지사)
2. 계 약 금 액 : 일금사천오백구십삼만육천원정(₩47,249,400)
3. 계약년월일 : 2021년 08월 23일
4. 착수년월일 : 2021년 08월 27일
5. 준 공 기 한 : 2022년 05월 23일
6. 준 공 일 자 : 2022년 05월 23일

상기와 같이 위 용역에 대한 준공을 필하였기에 준공계를 제출합니다.

2022년 05월 23일

감독공무원 경유	
소속	
직급	
성명	(인)

위계약자
주 소 : 경기도 성남시 분당구 야탑로 69번길
상 호 : (주) 명 성 엔 지 니 어 링
대표자 : 대 표 이 사 김 선 무 (인)

한국전력공사 남서울본부장 귀하

준 공 검 사 원

1. 용 역 명 : 2021년 송전맨홀 정밀안전점검용역(영등포전력지사)
2. 계 약 금 액 : 일금사천오백구십삼만육천원정(₩47,249,400)
3. 계약년월일 : 2021년 08월 23일
4. 착수년월일 : 2021년 08월 27일
5. 준 공 기 한 : 2022년 05월 23일
6. 준 공 일 자 : 2022년 05월 23일

위 용역의 도급시행에 있어서 용역전반에 걸쳐 용역설계도서, 제시방서, 품질관리 기준 및 기타 약정대로 어김없이 준공되었음을 확인하오며 만약 용역의 시공·감독 및 검사에 관하여 하자가 발견시는 즉시 변상 또는 재시공할 것을 서약하고 이에 준공검사원을 제출하오니 검사하여 주시기 바랍니다.

2022년 05월 23일

위계약자
주 소 : 경기도 성남시 분당구 야탑로 69번길
상 호 : (주) 명 성 엔 지 니 어 링
대표자 : 대 표 이 사 김 선 무 (인)

한국전력공사 남서울본부장 귀하

성과품 목록 및 사진대지

NO	성과품 목록	제출 수량	비 고
1	정밀안전점검 보고서	5부	사진첩 포함
2	요약보고서	5부	
3	정밀안전점검 보고서 CD	3SET	

감독관 경유

대 금 청 구 서

용 역 명 : 2021년 송전맨홀 정밀안전점검 용역(영등포전력지사)

계 약 금 액 : 일금 사천칠백이십사만구천사백원정(₩47,249,400)

기 지 급 액 : 일금 삼천삼백만원정(₩33,000,000)

잔 액 : 일금 일천사백이십사만구천사백원정(₩14,249,400)

상호	대표자	의뢰금액	금융기관	예금종류	계좌번호
㈜명성엔지니어링	김선무	₩14,249,400	우리은행	기업자유예금	1005-302-716471

상기와 같이 대금 청구 및 계좌 입금을 의뢰하오니 송금하여 주시기 바랍니다.

2022년 05월 23일

주 소 : 경기도 성남시 분당구 야탑로 69번길 18 (동아프라자 301호)

상 호 : (주)명성엔지니어링

대표이사 : 김 선 무 (인)

한국전력공사 남서울본부장 귀하