

2025년 상반기 맨홀점검 실행 및 잔여 일정표

업체명 : (주)경기기술공사

2025-09-11

번호	날짜	관로명	시행	개소	PD계획	지자체	
1	10/13	운정-덕이	2,3,4,5,6,7	6	○	일산서구	
2	10/14	운정-덕이	8,9,10	3			
		덕이-호수	1,2,3	3	✓		
3	10/15	덕이-호수	4,5,6	3	✓		
		일산-호수	24,25,26	3	✓		
4	10/16	일산-호수	18,19,20,21,22,23	6	✓		
5	10/17	일산-송포	12,13 14,15	4	✓		
		일산-호수	16,17	2	✓		
6	10/28	신파주-송포	1,2,3,4,5,6	6	✓	일산동구	
7	10/29	일산-송포	7,8,9,10,11	5	✓		
8	10/30	일산-송포	1,2,3,4,6	5	✓		
9	10/31	지도-능곡	1,2,3,4,5,6	6	✓	덕양구	
10	11/03	지도-능곡	7,8,9,10,11	5	✓		
11	11/04	원흥-수색(향동)	1,2,pass	3	✓		
		원흥-수색(원흥)	1,2	2	✓		
12	11/05	신파주-송포	7,8,9,10,11,12	6	✓	파주시	
	11/06	신파주-송포	13,14,15,16,17,18	6	✓		
13	11/07	신파주-문발	4,5,7,8,9,10,11	7	✓		
14	11/10	신파주-문발	12,13,14	3	✓		
		문발-운정	1,2,3	3			
15	11/11	문발-운정	4,5,6,7,7-1(pass)	5			
		운정-덕이	1-1(pass),1	2			
16	11/12	신탄은-문산	2,3,4,5	4	✓	문발선유(4) 11월 22일	운정덕이
17	11/13	문산-선유	1,3,4,5	4	✓		
18	11/14	일산-송포	5	1	✓	일산동구	
		지도-능곡	12,13,14	3	✓	덕양구	
합 계				106			10

※ 우천시 및 특이사항 발생시 일정변동

11/17 문산선유 1,3,4,5

운정덕이 ⑥⑦

11/18 운정덕이 ②③④⑤

일산송포 ⑫⑬

2025.11.22