

경기도 화성시 맑은물사업소

수신청 : 본청

(경유)

제 목 : 용역변경계약체결통보서

위의 기술용역 추가계약을 체결함에 있어서 계약자는 기술용역입찰유의서, 청렴계약입찰특별유의서, 기술용역계약 일반조건, 기술(설계)용역계약특수조건, 청렴계약특수조건, 설계서 및 현장 설명사항 등은 물론 본 계약에 규정되지 않은 사항에 대하여는 변경전 모든 계약서의 일부가 되며, 기술용역에 필요한 노력을 경주하여 본 기술용역을 성실히 완공할 것을 약속하며, 연대보증인은 계약자와 연대하여 계약상의 의무이행을 완수할 것을 약속합니다.

첨부 : 용역변경계약서

용역변경계약서



※원본확인용QR코드

<발 주 처>

본청
화성시 상수도사업특별화계 관리자
유동근
사무관/서기관:
담당: 박수정 (Tel: 031-5189-6841)

<계약상대자>

상 호 : 주식회사 신라이앤씨
주 소 : 전라남도 광양시 삼봉산로 21, 204호(태인동)
대 표 자 : 신진화
사 업 자 등 록 번 호 : 409-86-20885
전 화 번 호 : 061-795-0620
팩 스 번 호 : 0504-848-0620

계약번호	24910101-01	관리번호	249105E-00
용역명	2024년 화성시 상수도시설물 안전점검용역		
대표계약자	주식회사 신라이앤씨	수요기관명	경기도 화성시 맑은물사업소
계약일자	2024년 03월 28일	변경계약일자	2024년 05월 30일
착수일자	2024년 04월 08일		
변경구분	계약내용변경		
변경사유	사업추진 중 한국토지주택공사로부터 인수한 시설물이 추가되어 이를 반영함		
지체상금율	0.13 %		

[기간변경 정보]

변경전금차완수일자	2025년 02월 01일	변경후금차완수일자	2025년 02월 01일
변경전총완수일자	2025년 02월 01일	변경후총완수일자	2025년 02월 01일
완수일자변경사유			

[계약금액변경 정보]

-	총부기계약금액	금차계약금액
변경전계약금액	476,572,000 원	476,572,000 원
변경금액	6,225,000 원	6,225,000 원
변경후계약금액	482,797,000 원	482,797,000 원

[연도별연부액 (계속비공사의 경우만 입력)]

No.	연도	변경전연부액	변경후연부액

[채권 및 인지세 정보]

공채추가매입액	0 원		
추가계약보증금	311,250 원	수입인지추가매입액	0 원
인지세과세대상여부	N	추가인지세액	0 원
변경전채무부담액	0 원	변경후채무부담액	0 원

[계약업체 정보]

대표 (공동)	상호	주식회사 신라이앤씨	사업자등록번호	409-86-20885
	주소	전라남도 광양시 삼봉산로 21, 204호(태인동)	전화번호	061-795-0620
	대표자	신진화	팩스번호	0504-848-0620
	공종	안전진단전문기관(수리시설)	지분율	50.0
도급 (공동)	수신자명	신진화		
	상호	다운이엔씨 주식회사	사업자등록번호	142-81-42716
	주소	경기도 용인시 수지구 신수로 767, A동1307-1호(동천동)	전화번호	031-272-2990
	대표자	정미순	팩스번호	031-272-2982
	공종	안전진단전문기관(수리시설)	지분율	50.0
	수신자명	홍준표		