

DL이앤씨 울릉일주2 제22-이 호

2022-01-03

수 신 : 수신자 참조

참 조 :

제 목 : 도급 변경계약 체결 통보

1. 귀 사의 무궁한 발전을 기원합니다.
2. 건설산업기본법 제36조①항 및 하도급거래 공정화에 관한 법률 제16조 ②항
관련입니다.
3. 당사는 울릉도 일주도로 건설공사2와 관련하여 경상북도와 2021.12.21.에
변경계약이 체결되어 이를 통지하오니 업무에 참고하시기 바랍니다.



DL 이 앤 씨 주 식 회 사
울릉도 일주도로2 건설공사
현장대리인 심 상



수신자 : 홍지기술산업(주), (주)명성엔지니어링, (주)에스비씨글로벌, (주)이씨비건업, (주)지오브로그
코리아, (주)이제이텍, (주)엔에이피, (주)영원산업개발, 명보산업개발(주), 렉스이엔지(주), (주)진보, 성우건설
(주), 성지토건(주),

문 의 : 울릉도일주도로2현장 이영수 차장(Tel : 054-791-8772)