



※ 원본 확인용 QR코드

용역변경계약서

2025년 03월 10일

<계약자>

<발주처>

기관명 : 국토교통부 서울지방국토관리청 수원
국토관리사무소
계약관 직책 : 수원국토관리사무소장
계약관 : 남경웅
담당 부서 : 운영지원과
담당 : 최혜경 (Tel: 031-218-1717)



<계약상대자>

대표	상 호	주식회사 명성엔지니어링	사업자등록번호	176-87-00064
	주 소	경기도 성남시 분당구 야탑로69번길 18, 3층 301호(야탑동,동아)	전 화 번 호	031-886-7422
	대 표 자	김선무	F A X	031-707-7473

<수요기관>

기관명	국토교통부 서울지방국토관리청 수원국토관리사무소	전화번호	031-218-1717
주소	경기도 용인시 기흥구 용구대로2291번길 12-0 (신갈동)	F A X	031-284-2204
담당자	최혜경		

계약유형 :	용역변경	계약방법 :	제한경쟁		
계약법구분 :	국가계약법	조항호 :	(제21조제1항6호) 기획재정부령 금매미만시 영업소제지(지역제한)		
계약번호 :	R25TA00269097-01	관리번호 :	R25DC00016881	기관관리번호 :	
계약일자 :	2025/03/10	변경계약일자 :	2025/07/11		
계약건명 :	2025년 국도42호선 오천터널(상) 등 6개소 정밀안전점검 및 2종성능평가용역				
계약금액 :	일금 육천육백육십구만 원	(₩	66,690,000)		
총용역부기금액 :	일금 육천육백육십구만 원	(₩	66,690,000)		
현장 :	경기도				
착수일자 :	2025/03/14	금차완수일자 :	2025/09/09	총완수일자 :	2025/09/09
검사기관 :	국토교통부 서울지방국토관리청 수원국토관리사무소 ()	검수기관 :	()		
계약보증금 :	일금 오백구십만이천구백오십 원	(₩	5,902,950)		
계약보증서 전자제출여부 :	전자접수 및 직접수납(현금접수)				
하자보수 보증금율 :	하자담보책임 기간(비고) :				
지체상금율 :	0.125 %				

계약해지여부: N

계약해지일자:

[계약변경 정보]

변경구분	내용변경
변경사유	계약금액 변경 등
변경계약증감액	-12,016,000 원 (수정전:)
추가계약보증금	0 원

[기간변경 정보]

변경전착수일자	2025/03/14	변경후착수일자	2025/03/14
변경전금차완수일자	2025/09/09	변경후금차완수일자	2025/09/09
완수기한변경사유			

[계약금액 변경 정보]

	총부기계약금액	금차계약금액
변경전계약금액	78,706,000 원	78,706,000 원
변경금액	-12,016,000 원	-12,016,000 원
변경후계약금액	66,690,000 원	66,690,000 원

[채권 및 인지세 정보]

지방채매입액	₩ 0	()
인지세과세 대상여부	Y	인지세액 ₩ 70000
지방채추가매입액	₩ 0	
추가인지세액	₩ 0	

위 용역계약을 체결함에 있어 계약자와 연대보증인은 각각 다음의 사항을 확약하며 계약의 증거로 이 계약서를 작성한다.

1. 계약자는 입찰시 공시한 용역입찰유의서, 용역입찰특별유의서, 청렴계약입찰특별유의서, 설계서및 현장설명 사항과 용역계약일반조건, 용역계약특수 조건, 청렴계약특수조건, 공동수급협정서, 산출내역서(하도급 사항 포함) 및 붙임 전자계약 확약사항이 이 계약의 일부분임을 확인하며 신의에 따라 성실하게 계약상의 의무를 이행한다.

[첨부문서]

No.	문서유형	파일명/링크
-----	------	--------