

용역변경계약체결통보서

※KONEPS 전자문서 출력물

※ 본 출력물은 업무 편의를 위해 제공되는 것으로, 계약서 내용은 나라장터에서 확인하여야 합니다.

용역명 : 국도37호선 세종대교외 4개소 정밀점검 기술용역
 계약번호 : 20101119141 - 01 계약유형 : 용역
 공공기관 : 국토해양부 서울지방국토관리청 수원국도관리사무소

[계약내용]

변경구분	용역계약내용변경	착수년월일	2010년11월22일
신규/장기구분	일반공사		
완수기한변경	금차 2011년01월10일 총 2011년01월10일	추가계약보증금	₩0
완수일자변경사유			
기타변경사유	숙성교 정밀점검 대상 제외로 인한 변경		
지체상금율	0.25%	작성일자 :	2010년12월21일
공채추가매입액	₩0	계약보증금율	20%
하자보수보증금율	3%	하자담보책임기간	2년
검사자명		검수자명	손상희
지출관성명			
계약보증서 전자제출여부	전자접수 및 직접수납(현금접수)		

[계약금액 내용]

	총부기계약금액	금차계약금액
변경전 계약금액	₩35,280,000	₩35,280,000
변경금액	₩-4,084,000	₩-4,084,000
변경후 계약금액	₩31,196,000	₩31,196,000

[계약업체 변경]

구분	상호	수신자명		대표자명	
도급방식	사업자등록번호	공중	전화번호	기성율	변경지분율
대표	주식회사천마기술단	송근혁		차운호	
단독	3128153485		031-786-3900	0	100
합계				0.0	100.0



※ 본 출력물은 업무 편의를 위해 제공되는 것으로, 계약서 내용은 나라장터에서 확인하여야 합니다.

계약서에서 변경 약정하지 아니한 원계약서의 각조항은 계속하여 효력을 가진다.

붙임 1 기관직인정보

계약일자 : 2010년11월22일

변경계약일자 : 2010년12월22일

국토해양부 서울지방국토관리청 수원국도관리사무소 교
통시설 특별회계 분임재무관 심두보

