

2017년 08월 일 설계		설 계 자	정 동 욱	심 사 자	최재영	팀 장	최재영	소 장	이성기
----------------	--	-------------	-------------	-------------	-----	--------	-----	--------	-----

2017년도

사우2교 외 3개 교량 보수공사 설계변경

0 명 사 명 :
0 위 치 : 경기도 김포시 관내 일원

0 설 계 변 경 : 포내3교 포장 및 날개벽 설치 제외, 난간 설치

0 공 사 비 내 역

당초) 변경)	총 공 사 비	₩ 107,925,800	(금 일억칠백구십이만오천팔백원)
당초) 변경)	도 금 액	₩ 107,925,800	(금 일억칠백구십이만오천팔백원)
당초) 변경)	도 금 액	₩ 97,666,000	(금 구천칠백육십육만육천원)
당초) 변경)	관 관 금 액	₩ 0	(금 영원)
당초) 변경)	관 관 금 액	₩ 13,126,500	(금 일천삼백일십이만육천오백원)