



용역변경계약서

2025년 12월 03일

<계 약 자>

<발주처>

기관명 : 국토교통부 서울지방국토관리청 수원
국토관리사무소
계약관 직책 : 수원국토관리사무소장 계약관 : 남경웅
담당 부서 : 운영지원과 담당 : 최혜경 (Tel: 031-218-1717)

<계약상대자>

상 호	주식회사 명성엔지니어링	사업자등록번호	176-87-00064
주 소	경기도 성남시 분당구 야탑로69번길 18, 3층 301호(야탑동,동아체인)	전 화 번 호	031-886-7422
대 표 자	김선무	F A X	031-707-7473

<수요기관>

기 관 명	국토교통부 서울지방국토관리청 수원국토관리사무소		
주 소	경기도 용인시 기흥구 용구대로2291번길 12-0 (신갈동)	전 화 번 호	031-218-1717
담 당 자	최혜경	F A X	031-284-2204

계약유형 :	용역변경	계약방법 :	제한경쟁		
계약법구분 :	국가계약법	조항호 :	(제21조제1항6호) 기획재정부령 금액미만시 영업소재지(지역제한)		
계약번호 :	R25TA01059145-02	관리번호 :	R25DC00116763	기관관리번호 :	
계약일자 :	2025/11/06	변경계약일자 :	2025/12/03	공동도급방식 :	단독계약
계약건명 :	2025년 국도3호선 광주2터널(상) 등 3개소 정밀안전점검 및 내진성능평가용역				
계약금액 :	일금	칠천팔백육십팔만삼천 원 (₩	78,683,000)		
총용역부기금액 :	일금	일억이천사백육십구만육천 원 (₩	124,696,000)		
현장 :	경기도				
착수일자 :	2025/11/11	금차완수일자 :	2026/03/10	총완수일자 :	2026/07/08
검사기관 :	()	검수기관 :	()		
계약 보증금 :	일금	구백삼십오만이천이백 원 (₩	9,352,200)		
계약보증서 전자제출여부 :	전자접수 및 직접수납	면세사업여부 :	아니오	부가세율 :	10 %
하자보수 보증금율 :		하자담보책임 기간(비고) :			
지체상금율 :	0.125 %				

계약해지여부 : N

계약해지일자 :

[계약변경 정보]

변경구분	내용변경		
변경사유	현장여건 반영		
변경계약증감액	0 원	(수정전:	)
추가계약보증금	0 원		

[기간변경 정보]

변경전착수일자	2025/11/11	변경후착수일자	2025/11/11
변경전금차완수일자	2026/01/09	변경후금차완수일자	2026/03/10
변경전총완수일자	2026/05/09	변경후총완수일자	2026/07/08
완수기한변경사유	현장여건 반영(소관시설물 하반기 정기안전점검 실시)		

[계약금액 변경 정보]

-	총부기계약금액	금차계약금액
변경전계약금액	124,696,000 원	78,683,000 원
변경금액	0 원	0 원
변경후계약금액	124,696,000 원	78,683,000 원

[채권 및 인지세 정보]

지방채매입액	₩ 0	(	)
인지세과세 대상여부	Y	인지세액	₩ 150000
지방채추가매입액	₩ 0		
추가인지세액	₩ 0		

[계약업체 정보]

대표 (단독계약)	상 호	주식회사 명성엔지니어링	사업자등록번호	176-87-00064
	주 소	경기도 성남시 분당구 아탑로69번길 18, 3층 301호(야탑동,동아체인)	전화번호	031-886-7422
	대표자	김선무	F A X	031-707-7473
	공 종		지 분 율	100 %

위 용역계약을 체결함에 있어 계약자와 연대보증인은 각각 다음의 사항을 확약하며 계약의 증거로 이 계약서를 작성한다.

1. 계약자는 입찰시 공시한 용역입찰유의서, 용역입찰특별유의서, 청렴계약입찰특별유의서, 설계서및 현장설명 사항과 용역계약일반조건, 용역계약특수조건, 청렴계약특수조건, 공동수급협정서, 산출내역서(하도급 사항 포함) 및 불임 전자계약 확약사항이 이 계약의 일부분임을 확인하며 신의에 따라 성실하게 계약상의 의무를 이행한다.

[첨부문서]

No.	문서유형	파일명/링크
-----	------	--------