
H

G

F

B

456789

A

B

C

D

E

F

G

H

9 8 7 6 5 4 3 2 1

시 공 순 서 도

C

D

E

S = NONE

4-1CK-C131-2701NONE

3 2 1

A
DESCRIPTIONREV PREP APPR DATE

REVDWG NOSCALE

JOB NO

CNTR NO

2017-4ECD2

PRIME : (주)유신 컨소시엄

DSGN CHCK APPR DATE

시 공 순 서 도

공항내부 연결도로

인천국제공항 4단계 공항내부 연결도로 공사

( 횡 단 면 ) ( 종 단 면 )

W4 D13 B3 D13 B1 D13 D16

B1 D13

B2 D13

M1 D13

B4 D13

B2 D13

B1 D13

B2 D13B4 D13

B1 D13

B3 D13

Φ80+2
연결구 홀

강봉용 너트

정 면 도 측 면 도 강봉너트용홀평 면 도

3) 지점쪽 강봉배치 / 커플러쉬즈 배치

강봉이음위치

1) 쉬즈 배치

강봉이음위치

강봉쉬스
Φ50/55 

1. BED 설치

2. 철근 가공 및 조립

3. 쉬스관 배치

4. 강봉삽입

5.콘크리트 타설 및 양생 (증기,살수양생)

6. 강연선 삽입 및 일체긴장 연결구 설치

7. 일반긴장구 강선긴장

8.일체긴장구 강선긴장

9.그라우팅 및 마감

양생포

인장 작업시 침하현상이 일어나지 않도록 지반과 거푸집 지지대는 견고히 해야한다. (강선 긴장)

11. 바닥판 , 헌치, 가로보 콘크리트 타설 후 교량 완성

10. 운반 및 가설

2) 연결쉬즈 / 커플러쉬즈 삽입

강봉이음위치

경간 중앙쪽 강봉배치 / 강봉커플러 삽입

3) 지점쪽 강봉배치 / 커플러쉬즈 배치

강봉이음위치

1) 쉬즈 배치

강봉이음위치

강봉쉬스
Φ50/55 

2) 연결쉬즈 / 커플러쉬즈 삽입

강봉이음위치

경간 중앙쪽 강봉배치 / 강봉커플러 삽입

철근홀
Φ16

에어홀
Φ10

각관

바닥판 및 콘크리트 타설순서도

2 1 2

A1 A2

종단타설순서도

횡단타설순서도

1

2

1차 타설

2차 타설

1

2

낙하물 방지공 설치

크레인 및 펌프카 아웃트리거 접지판 설치

크레인 및 펌프카 아웃트리거 접지판 설치

  SUB : (주)도화엔지니어링

        (주)수성엔지니어링

0

19.09.06한창훈 김상준 허태성




